

**VICEMINISTERIO DE COORDINACION REGIONAL  
DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL  
DIVISION PROVINCIAL MONTE PLATA**

Monte Plata, RD.  
jueves 10 de Julio 2025

**A: PUEBLO DOMINICANO**

**De: DIVISION MOPC MONTE PLATA**

**Asunto: ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PROVINCIA  
MONTE PLATA EN EL MES DE JULIO 2025**

**Anexos: TABLA**

**A continuacion en la tabla de la siguiente pagina se detalla el estado actual de las obras llevadas a cabo por el MOPC en la provincia.**

  
Ing. Werlin Gabriel Manzanillo  
Encargado División Provincial



**OBRAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA**

NO	OBRAS	ESTATUS	% EJECUCION	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	Reconstruccion Carretera Guerra - Bayaguana	Ejecucion	65	Constructora Conproina	
2	Reconstruccion Carretera Bayaguana - El Puerto	Ejecucion	70	Constructra Moll	
3	Reconstruccion Carretera El Dean - Cruce de Pajon	Ejecucion	5	Constructora Rempart	
4	Reconstruccion Carretera Sabana Grande de Boya - Tarana	Ejecucion	30	Constructora Yellow	
5	Reconstruccion Carretera Sabana Grande de Boya - Batey Verde	Detenida	30	Inocencio Guzman & Asoc.	Detenida por Pago
6	Brazalete, Sabrina y La Fe, Sabana Grande de Boya	Detenida	25	Victor Hungria, Payton, Risek	Solo se llevo a imprimacion en Brazalete, lo hizo Risek
7	Reconstruccion Calles de Sabana Grande de Boya	Detenida	40	Constructora Payton	Detenida por fallecimiento del dueño
8	Mantenimiento Carretera Bayaguana - Cevicos	Ejecucion	60	Proyecto del BID	
9	Reconstruccion Carretera Bosque Abajo - Bosque Arriba	Ejecucion	35	Constructora ecovial	
10	Reconstruccion Carretera Monte Plata - Hacienda Estrella	Ejecucion	60	Constructora Capesa	
11	Construccion Puente El Vija, la Cuesta del Jobo, Yamasa	Detenida	20	Constructora Nuevo Amanecer	Detenida por pago
12	Reconstruccion Camino Vecinal Los Salados, Don Juan	Ejecucion	80	Constructora REPASFALTI	
13	Reconstruccion Camino Principal Batey Vermejo, Don Juan	Detenida	40	Constructora REPASFALTI	Detenida por llluvias
14	Reconstruccion Calle Principal Los Frias I, Don Juan	Ejecucion	80	Constructora Raas	
15	Reconstruccion Camino Vecinal Los Frias II, Don Juan	Detenida	5	Constructora Raas	En espera de terminar frias I
16	Construccion Puente Paraje Cañuelo, Carretera El Bombon - Dajao	Ejecucion	5	Constructora Ecovial	
17	Carretera Ceyba - Chirino	Ejecucion	60	Constructora Capesa	
18	Calles Barrio Los Suizos, Monte Plata	Detenida	10	Constructora Rempart	Detenida por pago
19	Calles de Peralvillo	Detenida	60	Constructora Rempart	Detenida por pago
20	Calles de Pueblo Nuevo, Chirino	Ejecucion	30	Constructora M & L	